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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Риск невыполнения показателя, Причина риска: Спад

экспортных поставок продукции АПК Новгородской области в

связи с распространением коронавирускной инфекции (COVID-

19), Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Снижение объема экспорта

Предлагаемые решения:

1. Наращивание объема экспорта продукции АПК при

улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в мире,

срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.0301

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

0.008

Существует риск: Невыполнение показателя,

Причина риска: Спад экспортных поставок

продукции АПК Новгородской области в

связи с распространением коронавирускной

инфекции (COVID-19), Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение плановых объемов

экспорта Предлагаемые решения: 1.

Наращивать объем экспорта по окончанию

карантина, срок исполнения 31.12.2020. *

38,46%0.01250.0047 0.0325 0.03251

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

пищевой и перерабатывающей

промышленности

0.0026

Существует риск: Невыполнение показателя,

Причина риска: Спад экспортных поставок

продукции АПК Новгородской области в

связи с распространением коронавирускной

инфекции (COVID-19), Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение плановых объемов

экспорта Предлагаемые решения: 1.

Наращивать объем экспорта по окончанию

карантина , срок исполнения 31.12.2020. *

35,40%0.0040.0007 0.0113 0.01132

Миллиард

долларов

Объем экспорта рыбы и

морепродуктов

0.0048

Существует риск: Невыполнение показателя,

Причина риска: Спад экспортных поставок

продукции АПК Новгородской области в

36,09%0.00610.0039 0.0169 0.01693
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

связи с распространением коронавирускной

инфекции (COVID-19), Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение плановых объемов

экспорта Предлагаемые решения: 1.

Наращивать объем экспорта по окончанию

карантина , срок исполнения 31.12.2020. *

Миллиард

долларов

Объем экспорта мясной и

молочной продукции

0.0001

Существует риск: Невыполнение показателя,

Причина риска: Спад экспортных поставок

продукции АПК Новгородской области в

связи с распространением коронавирускной

инфекции (COVID-19), Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение плановых объемов

экспорта Предлагаемые решения: 1.

Наращивать объем экспорта по окончанию

карантина , срок исполнения 31.12.2020. *

33,33%0.00020 0.0006 0.00064

Миллиард

долларов

Объем экспорта прочей

продукции АПК

0.0004

Существует риск: Невыполнение показателя,

Причина риска: Спад экспортных поставок

продукции АПК Новгородской области в

связи с распространением коронавирускной

инфекции (COVID-19), Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение плановых объемов

экспорта Предлагаемые решения: 1.

Наращивать объем экспорта по окончанию

карантина , срок исполнения 31.12.2020. *

59,46%0.00220.0001 0.0037 0.00375
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

15948.50

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 15 948,50 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 948,5015 948,50

(07) К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет реконструкции,

технического перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет проведения

культуртехнических мероприятий

в объеме не менее 670 тыс. га0

1 0,00 0,000,0015 948,50

15 948,5015 948,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 нет на 01.09.200,000,0015 948,50

15 948,5015 948,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 нет на 01.09.200,000,0015 948,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

15 948,5015 948,50 0,00 0,000,0015 948,50

15 948,5015 948,50 0,00 0,000,0015 948,50

15 948,5015 948,50 0,00 0,000,0015 948,50

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и  вовлечено в оборот

выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее

670 тыс. га

Значение: 3 400,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции, технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем общего

и индивидуального пользования

и вовлечено в оборот

выбывших

сельскохозяйственных угодий

для выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических

мероприятий в объеме не менее

670 тыс. га Значение: 3400, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Покровская Е. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 3400 из 3400.

1.

КРП

 Повышена эффективность

использования земель

сельскохозяйственного

назначения

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Покровская Е. В.

В работе.

.

1.1.

РРП

 Проведение

31.10.2020 31.10.2020 Покровская Е. В.1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

культуртехнических

мероприятий

KT_Number=0}

В работе.

РРП

 Прием документов на

предоставление субсидий

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Покровская Е. В.

В работе.

1.1.2

КРП

 Участие новгородских

компаний АПК в коллективных

экспозициях российских

компаний на международных

выставках

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Покровская Е. В.

В работе.

.

1.2.

РРП

 Участие в фестиваль

"Шелковый путь"

KT_Number=0}

30.06.2020 30.09.2020 Покровская Е. В.

В работе.

Просрочка 92 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия, Причина риска: В связи с

распространением коронавирускной инфекции (COVID-19),

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос фестиваля, срок исполнения 30.09.2020.

1.2.1

РРП

 Участие в международной

выставке продуктов питания

WorldFoodMoscow

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Покровская Е. В.

В работе.

1.2.2

РРП

 Участие в продовольственной

выставке "Петерфуд"

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Покровская Е. В.

В работе.

1.2.3
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Динамика достижения контрольных точек

4

1 1 11 1 1

3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T2-49) Экспорт продукции АПК "

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Объем экспорта мясной и молочной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта мясной и молочной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности
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Рис. 7. Объем экспорта рыбы и морепродуктов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Объем экспорта рыбы и морепродуктов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Объем экспорта прочей продукции АПК

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Объем экспорта прочей продукции АПК

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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