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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

180Человек

Количество вовлеченных в

субъекты МСП, осуществляющие

деятельность в сфере сельского

хозяйства, в том числе за счет

средств государственной

поддержки, в  рамках

федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации",

человек (нарастающим итогом)

283 140,29%289207 301 206

1

23Человек

Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде Российской

Федерации, Фонде социального

страхования Российской

Федерации, принятых

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами в году получения

грантов "Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

23 70,73%2923 41 41

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

43Единица

Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных

подсобных хозяйств и

крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки,

единиц (нарастающим итогом)

94 102,17%9450 94 92

3

114Единица

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в сельском

хозяйстве, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы,

единиц (нарастающим итогом)

166 227,40%166134 166 73

4

Процент

Уровень осведомленности

сельхозтоваропроизводителей,

товарных ЛПХ о реализации

регионального проекта, %

50 75,76%7525 99 99

5

Процент

Уровень одобрения граждан

реализации регионального

проекта, %

20 75,00%3010 40 40

6
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

31386.41

4651.43

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 36 037,84 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

36 037,8336 037,84

(12) Количество крестьянских

(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку, в том числе в рамках

федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации"0

1 31 386,41 87,0931 386,4136 037,83

36 037,8336 037,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 31 386,41 87,0931 386,4136 037,83

36 037,8336 037,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 31 386,41 87,0931 386,4136 037,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

36 037,8336 037,84 31 386,41 87,0931 386,4136 037,83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

36 037,8336 037,84 31 386,41 87,0931 386,4136 037,83

36 037,8336 037,84 31 386,41 87,0931 386,4136 037,83

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов,

получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Значение: 10,0000 Дата: 29.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Количество крестьянских

(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку, в том числе в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации" Значение: 10, на

дату 29.12.2020

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Покровская Е. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 10 из 10.

1.

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

29.12.2020 01.08.2020 Покровская Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания Конкурсной комисии по отбору малых

форм хозяйствования для предоставления гранта "Агростартап""

Протокол Конкурсной комисии по отбору малых форм

хозяйствования для предоставления гранта "Агростартап" от

02.07.2020г. №2, приложен файл.

1.1.

РРП

 Проведение конкурсных

мероприятий по отбору малых

форм хозяйствования для

предоставления грантов

"Агростартап"

KT_Number=0}

31.08.2020 02.07.2020 Покровская Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокор заседания Конкурсной комисии по отбору малых

форм хозяйствования для предоставления гранта "Агростартап""

Протокол Конкурсной комисии по отбору малых форм

хозяйствования для предоставления гранта "Агростартап" от

02.07.2020г. №2, приложен файл.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я
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Динамика достижения контрольных точек

2

1

22 2 2 2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I7-49) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Новгородская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Уровень одобрения граждан реализации регионального проекта, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Уровень одобрения граждан реализации регионального проекта, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап", человек (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап", человек (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за

счет средств государственной поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)
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Рис. 10. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за

счет средств государственной поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)
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Рис. 11. Уровень осведомленности сельхозтоваропроизводителей, товарных ЛПХ о реализации регионального проекта, %
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Рис. 12. Уровень осведомленности сельхозтоваропроизводителей, товарных ЛПХ о реализации регионального проекта, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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