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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Риск невыполнения показателя, Причина риска: Спад экспортных поставок

продукции АПК Новгородской области в связи с распространением

коронавирускной инфекции (COVID-19), Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Снижение объема экспорта

1. Наращивание объема экспорта продукции АПК при

улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации

в мире, срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.0301

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

0.008

Существует риск:Невыполнение показателя,

Причина риска: Спад экспортных поставок

продукции АПК Новгородской области в

связи с распространением коронавирускной

инфекции (COVID-19), Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение плановых объемов

экспортаПредлагаемые решения:1.

Наращивать объем экспорта по окончанию

карантина, срок исполнения 31.12.2020..

48,92%0.01590.0047 0.0325 0.03251

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

пищевой и перерабатывающей

промышленности

0.0026

Существует риск:Невыполнение показателя,

Причина риска: Спад экспортных поставок

продукции АПК Новгородской области в

связи с распространением коронавирускной

инфекции (COVID-19), Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение плановых объемов

экспортаПредлагаемые решения:1.

Наращивать объем экспорта по окончанию

карантина, срок исполнения 31.12.2020..

47,79%0.00540.0007 0.0113 0.01132

Миллиард

долларов

Объем экспорта рыбы и

морепродуктов

0.0048

Существует риск:Невыполнение показателя,

Причина риска: Спад экспортных поставок

продукции АПК Новгородской области в

связи с распространением коронавирускной

инфекции (COVID-19), Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение плановых объемов

экспортаПредлагаемые решения:1.

Наращивать объем экспорта по окончанию

карантина, срок исполнения 31.12.2020..

41,42%0.0070.0039 0.0169 0.01693

Миллиард

долларов

Объем экспорта мясной и

молочной продукции

0.0001

Существует риск:Невыполнение показателя,

Причина риска: Спад экспортных поставок

продукции АПК Новгородской области в

связи с распространением коронавирускной

инфекции (COVID-19), Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение плановых объемов

экспортаПредлагаемые решения:1.

Наращивать объем экспорта по окончанию

карантина, срок исполнения 31.12.2020..

33,33%0.00020 0.0006 0.00064
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Миллиард

долларов

Объем экспорта прочей

продукции АПК

0.0004

Существует риск:Невыполнение показателя,

Причина риска: Спад экспортных поставок

продукции АПК Новгородской области в

связи с распространением коронавирускной

инфекции (COVID-19), Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение плановых объемов

экспортаПредлагаемые решения:1.

Наращивать объем экспорта по окончанию

карантина, срок исполнения 31.12.2020..

89,19%0.00330.0001 0.0037 0.00375
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 15 948,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

15948.50

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 948,5015 948,50

(07) К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет реконструкции,

технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных

систем общего и индивидуального

пользования и вовлечено в оборот

выбывших сельскохозяйственных угодий

для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 670 тыс. га0

1 100,0015 948,5015 948,50 15 948,50

15 948,5015 948,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 15 948,50 100,0015 948,5015 948,50

15 948,5015 948,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 15 948,50 100,0015 948,5015 948,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

15 948,5015 948,50

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

15 948,50 100,0015 948,5015 948,50

15 948,5015 948,50бюджет субъекта Российской Федерации 15 948,50 100,0015 948,5015 948,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

15 948,5015 948,50 15 948,50 100,0015 948,5015 948,50
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и  вовлечено в оборот

выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее

670 тыс. га

Значение: 3 400,0000 Дата: 31.12.2020

1 3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического

перевооружения и строительства

новых мелиоративных систем общего

и индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции за

счет проведения культуртехнических

мероприятий в объеме не менее 670

тыс. га Значение: 3400, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Покровская Е. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 3400 из 3400.

1.1. КРП

 Повышена эффективность

использования земель

сельскохозяйственного назначения

31.12.2020 31.12.2020 Покровская Е. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Заявление о предоставлении субсидий" Письмо ООО

"Новгородский бекон" от 25.08.2020г. №1710, приложен

файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ" Иное ООО

"Новгородский бекон" от 15.08.2020г. №б/н, приложен

файл.

.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Проведение культуртехнических

мероприятий

31.10.2020 15.08.2020 Покровская Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненых работ" Иное ООО

"Новгородский бекон" от 15.08.2020г. №б/н, приложен

файл.

1.1.2 РРП

 Прием документов на предоставление

субсидий

30.11.2020 25.08.2020 Покровская Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявление о выплате субсидий" Письмо ООО

"Новгородский Бекон" от 25.08.2020г. №1710, приложен

файл.

1.2. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

31.12.2020 17.09.2020 Покровская Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Иное УФК по Новгородской

области (Министерство сельского хозяйства

Новгородской области) от 17.09.2020г. №870646,

приложен файл.

1.3. КРП

 Подготовка кадров и

высококвалифицированных

специалистов для реализации

мероприятий инновационного развития

производства

31.12.2020 29.12.2020 Покровская Е. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Иное Новгородского института

переподготовки и повышения квалификации

руководящих кадров и специалистов АПК от 30.06.2020г.

№138, приложен файл.

.

1.3.1 РРП

 Проведение обучающих семинаров по

вопросам экспорта

29.12.2020 29.12.2020 Покровская Е. В.

В работе.

1.4. КРП

 Участие новгородских компаний АПК в

коллективных экспозициях российских

31.12.2020 29.12.2020 Покровская Е. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

компаний на международных выставках .

1.4.1 РРП

 Участие в фестиваль "Шелковый путь"

30.06.2020 30.09.2020 Покровская Е. В.

Выполнено.

Просрочка 92 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об определении порядка продления мер по

обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия в связис с распространением COVID-19"

Указ Президента РФ от 11.05.2020г. №316, приложен

файл.

Риск снят:

Невыполнение мероприятия, Причина риска: В связи с

распространением коронавирускной инфекции (COVID-

19), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос фестиваля, срок исполнения 30.09.2020.

Фестиваль не проводился в связи с распространением

инфекции COVID-19

1.4.2 РРП

 Участие в международной выставке

продуктов питания WorldFoodMoscow

30.09.2020 30.09.2020 Покровская Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об участниках WorldFood Moscow" Письмо Центр

поддержки и развития агропромышленного комплекса

Новгородской области от 30.09.2020г. №40, приложен

файл.

.

1.4.3 РРП

 Участие в продовольственной выставке

"Петерфуд"

30.11.2020 30.10.2020 Покровская Е. В.

В работе.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T2-49) Экспорт продукции АПК "
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Рис. 1. Объем экспорта мясной и молочной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 2. Объем экспорта мясной и молочной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта рыбы и морепродуктов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Объем экспорта рыбы и морепродуктов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объем экспорта прочей продукции АПК

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Объем экспорта прочей продукции АПК

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
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