
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Покровская Елена Витальевна

_____________

(подпись)

"(I7-49) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Новгородская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

180Человек

Количество вовлеченных в

субъекты МСП, осуществляющие

деятельность в сфере сельского

хозяйства, в том числе за счет

средств государственной

поддержки, в  рамках

федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации",

человек (нарастающим итогом)

283

Подтверждающие документы: 1. "О

показателях регионального проекта

"Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации

Новгородской области"" Письмо

Министерства сельского хозяйства

Новгородской области от 01.12.2020г. №СХ-

3804-И, приложен файл.

166,02%321207 342 2061

23Человек

Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде Российской

Федерации, Фонде социального

страхования Российской

Федерации, принятых

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами в году получения

грантов "Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

23

Подтверждающие документы: 1. "О

показателях регионального проекта

"Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации

Новгородской области"" Письмо

Министерства сельского хозяйства

Новгородской области от 01.12.2020г. №СХ-

3804-И, приложен файл.

100,00%2323 41 412
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

43Единица

Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных

подсобных хозяйств и

крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки,

единиц (нарастающим итогом)

94

Подтверждающие документы: 1. "О

показателях регионального проекта

"Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации

Новгородской области"" Письмо

Министерства сельского хозяйства

Новгородской области от 01.12.2020г. №СХ-

3804-И, приложен файл.

105,43%9750 97 923

114Единица

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в сельском

хозяйстве, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы,

единиц (нарастающим итогом)

166

Подтверждающие документы: 1. "О

показателях регионального проекта

"Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации

Новгородской области"" Письмо

Министерства сельского хозяйства

Новгородской области от 01.12.2020г. №СХ-

3804-И, приложен файл.

304,11%201134 222 734

Процент

Уровень осведомленности

сельхозтоваропроизводителей,

товарных ЛПХ о реализации

регионального проекта, %

50 100,00%7525 99 995

Процент

Уровень одобрения граждан

реализации регионального

проекта, %

20 100,00%3010 40 406
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

35444.57

593.27

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 36 037,84 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

36 037,8336 037,84

(12) Количество крестьянских

(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку, в том числе в рамках

федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации"0

1 35 444,57 98,3535 444,5736 037,83

36 037,8336 037,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 35 444,57 98,3535 444,5736 037,83

36 037,8336 037,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 35 444,57 98,3535 444,5736 037,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

36 037,8336 037,84 35 444,57 98,3535 444,5736 037,83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

36 037,8336 037,84 35 444,57 98,3535 444,5736 037,83

36 037,8336 037,84 35 444,57 98,3535 444,5736 037,83

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов,

получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Значение: 10,0000 Дата: 29.12.2020

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Количество крестьянских

(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку, в том числе в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации" Значение: 10, на

дату 29.12.2020

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Покровская Е. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 10 из 10.

1.

КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

29.12.2020 24.07.2020 Покровская Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление Правительства

Новгородской области от 30.04.2019 № 154" Постановление

Правительства новгородской области от 24.07.2020г. №343,

приложен файл.

1.1.

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Покровская Е. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания Конкурсной комисии по отбору малых

форм хозяйствования для предоставления гранта "Агростартап""

Протокол Конкурсной комисии по отбору малых форм

хозяйствования для предоставления гранта "Агростартап" от

02.07.2020г. №2, приложен файл.

.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Обучение фермеров, членов

сельскохозяйственных

кооперативов, граждан,

ведущих личное подсобное

хозяйство по программе

"Агробизнес"

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Покровская Е. В.

В работе.

1.2.1

РРП

 Оказание консультационной

помощи и информационное

обслуживание КФХ и СПоК на

базе Центра компетенций

Новгородской области в сфере

сельскохозяйственной

кооперации

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Покровская Е. В.

В работе.

1.2.2

РРП

 Предоставление субсидий

сельхозтоваропроизводителям

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Покровская Е. В.

В работе.

1.2.3



10

Динамика достижения контрольных точек

2 2 2

1 1 1 1 11

2 2 2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I7-49) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Новгородская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за

счет средств государственной поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за

счет средств государственной поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации
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Рис. 6. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап", человек (нарастающим итогом)
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Рис. 8. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап", человек (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

23 23

0

23 23

0

23 23

0

41 41

0

-10

0

10

20

30

40

50

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

10

20

30

40

10

20

30

40

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 9. Уровень одобрения граждан реализации регионального проекта, %
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Рис. 10. Уровень одобрения граждан реализации регионального проекта, %
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Рис. 11. Уровень осведомленности сельхозтоваропроизводителей, товарных ЛПХ о реализации регионального проекта, %
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Рис. 12. Уровень осведомленности сельхозтоваропроизводителей, товарных ЛПХ о реализации регионального проекта, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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